




Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 1

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia


Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	3.1
Imię i nazwisko prowadzącego	Magda Król - Snoch
Forma wsparcia	Zajęcia ekologiczne klasy IV – VIII
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	07.01.2026r.	13.30-15.00	2	9	15	Magda Król-Snoch
2	08.01.2026r.	8.00-8.45	1	8	17	Magda Król-Snoch
3	10.01.2026r.	9.00-11.15	3	8	17	Magda Król-Snoch
4	14.01.2026r.	13.30-15.00	2	9	15	Magda Król-Snoch
5	15.01.2026r.	8.00-8.45	1	8	17	Magda Król-Snoch

06.01.2026r.

Król-Snoch Magda



Załącznik nr 1

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	3.1.
Imię i nazwisko prowadzącego	Marzena Łebek
Forma wsparcia	Zajęcia ekologiczne klasy I – III
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	12.01.2026 r.	11.30-13.00	2	3	15	Marzena Łebek
2	02.02.2026 r.	11.30-13.00	2	3	15	Marzena Łebek
3	09.02.2026 r.	11.30-13.00	2	3	15	Marzena Łebek
4	16.02.2026 r.	11.30-13.00	2	3	15	Marzena Łebek
5	23.02.2026 r.	11.30-13.00	2	3	15	Marzena Łebek
6	02.03.2026 r.	11.30-13.00	2	3	15	Marzena Łebek
7	09.03.2026 r.	11.30-13.00	2	3	15	Marzena Łebek
8	16.03.2026 r.	11.30-13.00	2	3	15	Marzena Łebek
9	23.03.2026 r.	11.30-13.00	2	3	15	Marzena Łebek
10	30.03.2026 r.	11.30-13.00	2	3	15	Marzena Łebek

Data i podpis osoby sporządzającej
18.12.2025 r. Marzena Łebek



Załącznik nr 1

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	3.1
Imię i nazwisko prowadzącego	Malwina Kurbańska
Forma wsparcia	Zajęcia ekologiczne kl. I - III
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	13.01	8:00-9:35	2	10	15	Malwina Kurbańska
2	03.02	8:00-9:35	2	10	15	Malwina Kurbańska
3	10.02	8:00-9:35	2	10	15	Malwina Kurbańska
4	17.02	8:00-9:35	2	10	15	Malwina Kurbańska
5	24.02	8:00-9:35	2	10	15	Malwina Kurbańska
6	03.03	8:00-9:35	2	10	15	Malwina Kurbańska
7	10.03	8:00-9:35	2	10	15	Malwina Kurbańska
8	17.03	8:00-9:35	2	10	15	Malwina Kurbańska
9	24.03	8:00-9:35	2	10	15	Malwina Kurbańska
10	31.03	8:00-9:35	2	10	15	Malwina Kurbańska

Data i podpis osoby sporządzającej
05.01.2026r.
Malwina Kurbańska



Załącznik nr 1

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia


Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	3.1
Imię i nazwisko prowadzącego	Sylwia Mielczarz
Forma wsparcia	Zajęcia ekologiczne klasy I – III
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach
INFORMACJE OGÓLNE	

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	13.01	12:35-14:15	2	5	15	Sylwia Mielczarz
2	15.01	9:45-11:20	2	4	15	Sylwia Mielczarz
3	03.02	12:35-14:15	2	5	15	Sylwia Mielczarz
4	05.02	9:45-11:20	2	4	15	Sylwia Mielczarz
5	10.02	12:35-14:15	2	5	15	Sylwia Mielczarz
6	12.02	9:45-11:20	2	4	15	Sylwia Mielczarz
7	17.02	12:35-14:15	2	5	15	Sylwia Mielczarz
8	19.02	9:45-11:20	2	4	15	Sylwia Mielczarz
9	24.02	12:35-14:15	2	5	15	Sylwia Mielczarz
10	26.02	9:45-11:20	2	4	15	Sylwia Mielczarz
11	03.03	12:35-14:15	2	5	15	Sylwia Mielczarz
12	05.03	9:45-11:20	2	4	15	Sylwia Mielczarz
13	10.03	12:35-14:15	2	5	15	Sylwia Mielczarz
14	12.03	9:45-11:20	2	4	15	Sylwia Mielczarz
15	17.03	12:35-14:15	2	5	15	Sylwia Mielczarz
16	19.03	9:45-11:20	2	4	15	Sylwia Mielczarz
17	24.03	12:35-14:15	2	5	15	Sylwia Mielczarz
18	26.03	9:45-11:20	2	4	15	Sylwia Mielczarz
19	31.03	12:35-14:15	2	5	15	Sylwia Mielczarz

Data i podpis osoby sporządzającej

05.01.2026r.

Mielczarz Sylwia



Załącznik nr 1


Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	3.1
Imię i nazwisko prowadzącego	Grażyna Metrycka
Forma wsparcia	Zajęcia ekologiczne
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	14.01.2026 r.	11.30-13.00	2	6	16	Grażyna Metrycka
2	04.02.2026 r.	11.30-13.00	2	6	16	Grażyna Metrycka
3	11.02.2026 r.	11.30-13.00	2	6	16	Grażyna Metrycka
4	18.02.2026 r.	11.30-13.00	2	6	16	Grażyna Metrycka
5	25.02.2026 r.	11.30-13.00	2	6	16	Grażyna Metrycka
6	04.03.2026 r.	11.30-13.00	2	6	16	Grażyna Metrycka
7	11.03.2026 r.	11.30-13.00	2	6	16	Grażyna Metrycka
8	18.03.2026 r.	11.30-13.00	2	6	16	Grażyna Metrycka
9	25.03.2026 r.	11.30-13.00	2	6	16	Grażyna Metrycka

Data i podpis osoby sporządzającej
18.12.2026 r. Grażyna Metrycka



Załącznik nr 1

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	4.1
Imię i nazwisko prowadzącego	dr Anna Róg
Forma wsparcia	Warsztaty antydyskryminacyjne dla kl. I - III
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach


INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	07.01.2026.	8.00-11.20	4	4	10	Anna Róg
2	08.01.2026.	8.00-11.20	4	4	10	Anna Róg
3	09.01.2026.	8.00-11.20	4	4	10	Anna Róg
4	13.01.2026.	8.50-12.20	4	5	10	Anna Róg
5	15.01.2026.	8.50-12.20	4	5	10	Anna Róg
6	16.01.2026.	8.00-11.20	4	5	10	Anna Róg
7	02.02.2026.	8.50-12.20	4	6	12	Anna Róg
8	03.02.2026.	8.00-11.20	4	6	12	Anna Róg
9	04.02.2026.	8.00-11.20	4	6	12	Anna Róg
10	06.02.2026.	8.00-11.20	4	7	12	Anna Róg
11	09.02.2026.	8.50-12.20	4	7	12	Anna Róg
12	10.02.2026.	8.00-11.20	4	7	12	Anna Róg



13	11.02.2026.	8.00-11.20	4	8	16	Anna Róg
14	13.02.2026.	8.00-11.20	4	8	16	Anna Róg
15	16.02.2026.	8.50-12.20	4	8	16	Anna Róg
16	17.02.2026.	8.00-11.20	4	9	14	Anna Róg
17	18.02.2026.	8.00-11.20	4	9	14	Anna Róg
18	19.02.2026.	8.50-12.20	4	9	14	Anna Róg
19	20.02.2026.	8.00-11.20	4	10	17	Anna Róg
20	23.02.2025.	8.50-12.20	4	10	17	Anna Róg
21	24.02.2026.	8.00-11.20	4	10	17	Anna Róg
22	25.02.2026.	8.00-11.20	4	11	16	Anna Róg
23	26.02.2026.	8.50-12.20	4	11	16	Anna Róg
24	27.02.2026.	8.00-11.20	4	11	16	Anna Róg

Data i podpis osoby sporządzającej



Załącznik nr 1

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	4.1
Imię i nazwisko prowadzącego	dr hab. Paulina Forma
Forma wsparcia	Warsztaty antydyskryminacyjne dla kl. IV - VIII
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	07.01.2026.	8.00-12.20	5	7	10	Paulina Forma
2	09.01.2026.	12:35-15:05	3	7	10	Paulina Forma
3	13.01.2026.	8:00-11:20	4	7	10	Paulina Forma
4	13.01.2026.	11:35-13:20	2	6	10	Paulina Forma
5	14.01.2026.	8.00-13.20	6	6	10	Paulina Forma
6	16.01.2026.	12:35-15:55	4	6	10	Paulina Forma

Data i podpis osoby sporządzającej



Załącznik nr 1

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	7.1
Imię i nazwisko prowadzącego	Malwina Kurbańska
Forma wsparcia	Zajęcia plastyczne
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach


INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	08.01	8:00-10:30	3	2	12	Malwina Kurbańska
2	15.01	8:00-10:30	3	2	12	Malwina Kurbańska
3	05.02	8:00-10:30	3	2	12	Malwina Kurbańska
4	12.02	8:00-10:30	3	2	12	Malwina Kurbańska
5	19.02	8:00-10:30	3	2	12	Malwina Kurbańska
6	26.02	8:00-10:30	3	2	12	Malwina Kurbańska
7	05.03	8:00-10:30	3	2	12	Malwina Kurbańska
8	12.03	8:00-10:30	3	2	12	Malwina Kurbańska
9	19.03	8:00-10:30	3	2	12	Malwina Kurbańska
10	26.03	8:00-10:30	3	2	12	Malwina Kurbańska

Data i podpis osoby sporządzającej

05.01.2026r.

Malwina Kurbańska



Załącznik nr 1


Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	7.2
Imię i nazwisko prowadzącego	Grażyna Metrycka
Forma wsparcia	Warsztaty muzyczno - taneczne
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	07.01.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka
2	12.01.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka
3	02.02.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka
4	09.02.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka
5	16.02.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka
6	23.02.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka
7	02.03.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka
8	09.03.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka
9	16.03.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka
10	23.03.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka
11	30.03.2026 r.	11.30 – 13.00	2	2	13	Grażyna Metrycka

Data i podpis osoby sporządzającej
18.12.2025 r. Grażyna Metrycka



Załącznik nr 1

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	7.2
Imię i nazwisko prowadzącego	Marzena Łebek
Forma wsparcia	Warsztaty muzyczno - taneczne
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	07.01.2026 r.	12.30-14.00	2	1	12	Marzena Łebek
2	14.01.2026 r.	12.30-14.00	2	1	12	Marzena Łebek
3	04.02.2026 r.	12.30-14.00	2	1	12	Marzena Łebek
4	11.02.2026 r.	12.30-14.00	2	1	12	Marzena Łebek
5	18.02.2026 r.	12.30-14.00	2	1	12	Marzena Łebek
6	25.02.2026 r.	12.30-14.00	2	1	12	Marzena Łebek
7	04.03.2026 r.	12.30-14.00	2	1	12	Marzena Łebek
8	11.03.2026 r.	12.30-14.00	2	1	12	Marzena Łebek
9	18.03.2026 r.	12.30-14.00	2	1	12	Marzena Łebek
10	25.03.2026 r.	12.30-14.00	2	1	12	Marzena Łebek

Data i podpis osoby sporządzającej

18.12.2025 r. Marzena Łebek



+,
Załącznik nr 1

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów! Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	7.3
Imię i nazwisko prowadzącego	Krzysztof Habik
Forma wsparcia	Zajęcia sportowe
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	07.01.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
2	09.01.2026	13.30-15.05	2	2	14	Krzysztof Habik
3	12.01.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
4	14.01.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
5	16.01.2026	13.30-15.05	2	2	14	Krzysztof Habik
6	03.02.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
7	05.02.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
8	10.02.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
9	12.02.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
10	17.02.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
11	19.02.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik

Krzysztof Habik

Dyrektor Szkoły
mgr Zdzisław Jankowski



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską




WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

12	24.02.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
13	26.02.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
14	28.02.2026	13.30-15.05	2	2	14	Krzysztof Habik
15	03.03.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
16	05.03.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
17	10.03.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
18	12.03.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
19	17.03.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
20	19.03.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
21	24.03.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
22	26.03.2026	7.15-8.00	1	2	14	Krzysztof Habik
23	28.03.2026	13.30-15.05	2	2	14	Krzysztof Habik

Data i podpis osoby sporządzającej:
05.01.2026 Krzysztof Habik

Krzysztof Habik

Dyrektor Szkoły
[Signature]
Hanna M. [illegible]



Załącznik nr 1

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
Nr umowy	FESW.08.02-IZ.00-0041/24
Tytuł projektu	„Budowanie fundamentów Program wsparcia dla uczniów i nauczycieli SP Chęciny”
Nr zadania	7.3
Imię i nazwisko prowadzącego	Tomasz Hańcko
Forma wsparcia	Zajęcia sportowe
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Nr grupy	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
1	07.01.2026	15.10 - 16.45	2	1	14	Tomasz Hańcko
2	08.01.2026	13.30 – 15.05	2	1	14	Tomasz Hańcko
3	13.01.2026	12.35 - 14.15	2	1	14	Tomasz Hańcko
4	15.01.2026	13.30 - 15.05	2	1	14	Tomasz Hańcko
5	03.02.2026	12.35 - 14.15	2	1	14	Tomasz Hańcko
6	05.02.2026	13.30 - 15.05	2	1	14	Tomasz Hańcko
7	10.02.2026	12.35 - 14.15	2	1	14	Tomasz Hańcko
8	12.02.2026	13.30 - 15.05	2	1	14	Tomasz Hańcko
9.	17.02.2026	12.35 - 14.15	2	1	14	Tomasz Hańcko
10	19.02.2026	13.30 - 15.05	2	1	14	Tomasz Hańcko
11	24.02.2026	12.35 - 14.15	2	1	14	Tomasz Hańcko
12	26.02.2026	13.30 - 15.05	2	1	14	Tomasz Hańcko



13	03.03.2026	12.35 - 14.15	2	1	14	Tomasz Hańčko
14	05.03.2026	13.30 - 15.05	2	1	14	Tomasz Hańčko
15	10.03.2026	12.35 - 14.15	2	1	14	Tomasz Hańčko
16	12.03.2026	13.30 - 15.05	2	1	14	Tomasz Hańčko
17	17.03.2026	12.35 - 14.15	2	1	14	Tomasz Hańčko
18	19.03.2026	13.30 - 15.05	2	1	14	Tomasz Hańčko
19	24.03.2026	12.35 - 14.15	2	1	14	Tomasz Hańčko
20	26.03.2026	13.30 - 15.05	2	1	14	Tomasz Hańčko
21	31.03.2026	12.35 - 14.15	2	1	14	Tomasz Hańčko

Data i podpis osoby sporządzającej:

06.01.2026 Tomasz Hańčko

Hańčko Tomasz